A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. „Gyógyszeripari K+F fejlesztés a MEDITOP Kft.-nél” című, VEKOP-2.1.1-15-2016-00057 azonosító számú pályázati projektje 2017 szeptemberében elindult. 
Ezzel egyidejűleg megkezdődött azoknak a termékeknek a fejlesztése, amelyek majdani törzskönyvezéséhez bioegyenértékűségi vizsgálatok lefolytatására lesz szükség az alábbi terápiás területeken: non-szteroid gyulladáscsökkentő, érfal simaizom tónuscsökkentő, simaizom görcsoldó, köszvény kezelésére szolgáló, epilepszia kezelésére szolgáló készítmények. A bioegyenértékűségi vizsgálatokhoz szükséges mennyiségű készítmények kifejlesztésre kerültek, és szinte teljes körűen rendelkezésre állnak, a támogató stabilitási tesztek folyamatban vannak. Valamennyi gyártási tevékenységhez az előkészületek megtörténtek.
1. A simaizom görcsoldó készítménynél a bioegyenértékűségi vizsgálat sikeresen lezajlott, a köszvény elleni készítménynél a vizsgálat a megvalósítási fázisban van. A további készítményeknél a vizsgálat előkészítése zajlik.
1. A neuropátiás fájdalom kezelésére szolgáló kapszula esetén az előzetes gyártási tételek alapján a gyógyszer engedélyezetési eljárás folyamatban van. A végső készítménygyártási optimalizációs lépéseket a termék gyártási tételméretének leginkább megfelelő, beszerzés alatt álló homogenizáló berendezésben lehet megvalósítani. 
1. Az antibiotikum hatóanyag tartalmú készítmény előállításához szükséges, az antibiotikum gyártás szigorúbb szabályainak is megfelelő üzemrész kialakítása folyamatban van. Ennek elkészülte után kezdődhet a készítmény kifejlesztése és a termékek kísérleti gyártása.
A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása után 2018. december hónapban megkötöttük a megbízási szerződéseket. A közbeszerzési eljárásban érintett eszközök, berendezések beérkezésére várhatóan 2019. március-június hónapokban kerül sor.
A pályázat megvalósítása során gondot jelentett, hogy az epilepszia kezelésére szolgáló eredeti készítmény gyártója a 400 mg-os tablettát, amelyet a bioekvivalencia vizsgálat tervezésénél referencia készítménynek választottunk, a pályázatunk beadása után kivonta a forgalomból. Így a 800 mg-os hatáserősségű tabletta kifejlesztését valósítottuk meg, amely során különös figyelmet kellett fordítottunk a szabadalmi környezet tanulmányozására is. 
A tervezett új kutató-fejlesztő munkakörök (3 nő, 2 férfi) betöltése részben megvalósult, de a munkaerő-piaci nehézségek miatt jelenleg is folyamatban van.
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